

**EDITAL CAPES 027/2010 - PRÓ-EQUIPAMENTOS INSTITUCIONAL**
**Convênio:** CAPES Pró-Equipamentos n.º 047/2010

**Objeto:** Apoiar a aquisição de equipamentos destinados à melhoria da infra-estrutura de pesquisa científica e tecnológica nos programas de pós-graduação recomendados pela CAPES.

**Concedente:** Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES

**Data Assinatura:** 01/12/2010

**Recursos da FINEP:** R\$ 500.000,00 ( Quinhentos mil reais )

**Programa / Coordenador / Professor:** CCT / CAV / FAED / CEFID / CEART

**Conveniente:**

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC

**Vigência:**

31/12/2013

**Recursos da Contrapartida:**

Sem contrapartida

**Publicação no Diário Oficial:**

D.O.U n.º 044 - Seção 03 - P. 005 - de 07/01/2011

RELAÇÃO DAS DESPESAS APROVADAS X REALIZADAS										
PLANO DE TRABALHO APROVADO				DISCRIMINAÇÃO BENS ADQUIRIDOS E OUTRAS DESPESAS REALIZADAS	QTDE	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL	SITUAÇÃO / LICITAÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	LOCALIZAÇÃO
ITEM	RELAÇÃO DOS ITENS APROVADOS	QTDE	VALOR R\$ TOTAL							PROCESSO / CENTRO DE ENSINO DEPARTAMENTO / MUNICÍPIO
<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE NACIONAL</b>										
01	Scanner 3D	01	6.000,00					Faltou aquisição		CEART / UDESC - Fpolis/SC
02	Plotter 3D	01	40.000,00	Plotter 3D	01	40.000,00	40.000,00	Adquirido	129010	CEART / UDESC - Fpolis/SC
03	Scanner Planetário A2 colorido	01	50.000,00	Scanner Planetário A3	01	44.091,00	44.091,00	Adquirido	120487	FAED - História - Fpolis/SC
04	Plotter Multifuncional	01	60.000,00	Plotter HP Desinjet Ti200 HD-MPF	01	60.000,00	60.000,00	Adquirido	120481	FAED - Geografia - Fpolis/SC
05	Ultracentrifuga Processada Vel 50.000 RPM	01	70.000,00					Faltou aquisição		CAV / UDESC - Lages/SC
06	Sistema básico de Destilação e Filtragem	01	40.000,00					Faltou aquisição		CAV / UDESC - Lages/SC
07	Ionizador Semi industrial	01	40.000,00					Faltou aquisição		CAV / UDESC - Lages/SC
08	Bioimpedanciômetro	01	8.025,00	Aparelho de Biopedância Biodynamics	01	11.600,00	11.600,00	Adquirido	123982	CEFID - Mov. Humano - Fpolis/SC
09	Plataforma de Força - Portátil	01	24.500,00	Plataforma de Força - modelo Biomec 400	01	22.990,00	22.990,00	Adquirido	123797	CEFID - Mov. Humano - Fpolis/SC
10	Eletro Estimulador - Constant Current	01	13.000,00					Faltou aquisição		CEFID / UDESC - Fpolis/SC
11	Isolante Elétrico	01	2.000,00					Faltou aquisição		CEFID / UDESC - Fpolis/SC
12	LifeShirt-Clinical-System	01						Substituído	OFÍCIO CAPES 118/2011- 03/10/2011	CEFID
13	Espirômetro Portátil EasuOne - new Flexi	01	9.180,00	Espirômetro EasyOne 2001	01	9.180,00	9.180,00	Adquirido	123998	CEFID - Mov. Humano - Fpolis/SC
12.1	Spiropalm 6MWT - Cosmed	02	22.295,00	Spiropalm com APO2 e máscara 6MWT	02	9.641,39	19.282,78	Adquirido	112998 / 112999	CEFID - Mov. Humano - Fpolis/SC
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
<b>SUBTOTAL 01 - EQUIPAMENTO NACIONAL - APROVADO</b>			<b>385.000,00</b>	<b>SUBTOTAL 01 - EQUIPAMENTO NACIONAL - ADQUIRIDO</b>			<b>207.143,78</b>	<b>SUBTOTAL 01 - SALDO EQUIPAMENTO NACIONAL</b>		<b>177.856,22</b>
<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE IMPORTADO</b>										
01	Equipamento ensaio de desg microabrasão	01	94.000,00	Micro Scale Abrasion	01	93.845,53	93.845,53	Adquirido	109715	CCT - Eng. Materiais - Fpolis/SC
02	Dynaport MoveMonitor System	05	21.000,00	Dynaport MoveMonitor System	05	4.200,00	21.000,00	DL 1353/2011	112969 a 112973	CPA 14754/2011 - CEFID / UDESC - Fpolis/SC
03										
04										
05										
06										
<b>SUBTOTAL 02 - EQUIPAMENTO IMPORTADO - APROVADO</b>			<b>115.000,00</b>	<b>SUBTOTAL 02 - EQUIPAMENTO IMPORTADO - ADQUIRIDO</b>			<b>114.845,53</b>	<b>SUBTOTAL 02 - SALDO EQUIPAMENTO IMPORTADO</b>		<b>154,47</b>
<b>TOTAL GERAL DOS EQUIPAMENTOS - APROVADOS</b>			<b>500.000,00</b>	<b>TOTAL GERAL DOS EQUIPAMENTOS - REALIZADOS</b>			<b>321.989,31</b>	<b>SALDO TOTAL DOS EQUIPAMENTOS</b>		<b>178.010,69</b>
<b>RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>										
Rendimentos da Aplicação Financeira			<b>5.426,82</b>							
01	Complemento Plotter 3D	01	5.056,99	Complemento Plotter 3D	01	5.056,99	5.056,99	Complementação		
02	Complemento Dynaport MoveMonitor System	01	369,83	Complemento Dynaport MoveMonitor System	01	369,83	369,83	Complementação	OFÍCIO CAPES 118/2011 - 03/10/2011	CPA 14754/2011 - CEFID / UDESC - Fpolis/SC
<b>SUBTOTAL 04 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>5.426,82</b>	<b>SUBTOTAL 04 - RENDIMENTO DA APLICAÇÃO - REALIZADA</b>			<b>5.426,82</b>	<b>SUBTOTAL 04 - SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS - APROVADAS</b>			<b>505.426,82</b>	<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS - REALIZADAS</b>			<b>327.416,13</b>	<b>SALDO TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>178.010,69</b>

Fonte: SECORE/CPOR/PROPLAN/UDESC

Atualizado em: 25/03/2014