



FINANCIAMENTO DE PROJETOS E RECURSOS
MINISTÉRIO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

PLANO DE TRABALHO	
CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 01/ 2009	
UDESC - UDESC - INFRAUDESC	Nº Protocolo: 43

A.1. DADOS CADASTRAIS

A.1.1. PROPONENTE

A.1.1.1. Instituição

Nome: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		Sigla: UDESC
CNPJ Próprio	Códigos do SIAFI	
Nº: 83.891.283/0001-36	UG Nº: 4500	Gestão Nº: 4522
Endereço: AV. MADRE BENVENUTA, 2005		Bairro: ITACORUBI
Cidade: FLORIANÓPOLIS	UF: SC	CEP: 88035-001
Telefone: 4833218170, 482311500, 2311500, 4832311543, 4833218065, 4833218020, 4833218004, 4333218000, 4832323162, 4833218000, 4833218201, 4833218003, 4832311500		Fax: 483346000, 4833218067, 2316000, 4832311543, 4833218060, 4833218000
Email: D2DBM@POBOX.UDESC.BR		URL: WWW.UDESC.BR

Natureza Jurídica: FUNDAÇÃO ESTADUAL

Atividade Econômica Predominante: 80.30-6 Educação superior

Nº Empregados/Funcionários:

Receita anual: 120.000.000,00

A.1.1.2. Dirigente

Nome: SEBASTIÃO IBERES LOPES MELO		Cargo: REITOR
CPF: 195.112.059-00	RG: 449580	Orgão Expedidor: SSP/SC
Endereço Residencial: AVENIDA MADRE BENVENUTA N.2007		Bairro: ITACORUBI
Cidade: FLORIANÓPOLIS	UF: SC	CEP: 88035-001
Telefone: 4833218000, 4833218005, 4833218004, 4832336255, 4833218200, 4899156455, 4832311500		Fax: 4833218006, 4833218000
Email: REITOR@UDESC.BR		





MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA
E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

PLANO DE TRABALHO

CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 01/ 2009

UDESC - UDESC - INFRAUDESC

Nº Protocolo:
43

A.1. DADOS CADASTRAIS

A.1.2. EXECUTOR

A.1.2.1. Instituição

Nome: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		Sigla: UDESC
CNPJ Próprio	Códigos do SIAFI	
Nº: 83.891.283/0001-36	UG Nº: 4500	Gestão Nº: 4522
Endereço: AV. MADRE BENVENUTA, 2005		Bairro: ITACORUBI
Cidade: FLORIANÓPOLIS	UF: SC	CEP: 88035-001
Telefone: 4833218170, 482311500, 2311500, 4832311543, 4833218065, 4833218020, 4833218004, 4333218000, 4832323162, 4833218000, 4833218201, 4833218003, 4832311500		Fax: 483346000, 4833218067, 2316000, 4832311543, 4833218060, 4833218000
Email: D2DBM@POBOX.UDESC.BR	URL: WWW.UDESC.BR	
Natureza Jurídica: FUNDAÇÃO ESTADUAL		
Atividade Econômica Predominante: 80.30-6 Educação superior		
Nº Empregados/Funcionários:	Receita anual: 120.000.000,00	

A.1.2.2. Dirigente

Nome: SEBASTIÃO IBERES LOPES MELO		Cargo: REITOR
CPF: 195.112.059-00	RG: 449580	Orgão Expedidor: SSP/SC
Endereço Residencial: AVENIDA MADRE BENVENUTA N.2007		Bairro: ITACORUBI
Cidade: FLORIANÓPOLIS	UF: SC	CEP: 88035-001
Telefone: 4833218000, 4833218005, 4833218004, 4832336255, 4833218200, 4899156455, 4832311500		Fax: 4833218006, 4833218000
Email: REITOR@UDESC.BR		

A.1.2.3. Coordenador

Nome: ADEMIR NIED		Cargo: PROFESSOR UNIVERSITÁRIO
CPF: 497.295.510-49	RG: 4038960871	Orgão Expedidor: SSP/RS
Endereço Residencial: ENDEREÇO TEMPORÁRIO		Bairro: BAIRRO TEMPORÁRIO
Cidade: RIO DE JANEIRO	UF: RJ	CEP: 00000-000
Telefone: 4730281795		Email: dee2an@joinville.udesc.br
Fax:		



FUNDAÇÃO DE INCENTIVO À PESQUISA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

PLANO DE TRABALHO

CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 01/ 2009

UDESC - UDESC - INFRAUDESC

Nº Protocolo:
43

A.3. DADOS DO PROJETO

A.3.1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: Consolidação da infraestrutura laboratorial dos programas de pós-graduação stricto sensu da UDESC	Sigla: INFRAUDESC
Prazo Execução: 36 Meses	

Objetivo Geral (Objeto da Proposta):

Metas Físicas:

- 1 - Meta nº 01 - Fortalecimento da infraestrutura para a pesquisa na área Clínico Hospitalar no Programa de Mestrado em Ciência Animal
- 2 - Meta nº 02 - Fortalecimento da infraestrutura para a pesquisa na área de Agronomia
- 3 - Meta Física 1: Restauração e adequação do infra-estrutura física do prédio que abrigará o Centro de Investigação e Documentação em Ciências Humanas

Justificativa Resumida:

Dentro do contexto de prioridades estabelecidas pela UDESC está a consolidação dos programas de mestrado e doutorados recentemente aprovados pela CAPES e a preparação da infra-estrutura para ampliar o nº e a qualidade das pesquisas realizadas proporcionando a abertura de novos doutorados em áreas que a UDESC já vem se destacando no desenvolvimento científico.

Assim, a UDESC orientou suas escolhas na ampliação e modernização da infra-estrutura dos laboratórios do Centro de Ciências Agroveterinárias - CAV/LAGES pois este vem se destacando no desenvolvimento científico e tecnológico oferecendo suporte às demandas regionais. A UDESC também priorizou os programas do Centro de Ciências Tecnológicas - CCT o qual é um dos Centros mais voltados a pesquisa científica e tecnológica. Já o projeto CIDCH foi escolhido, por se tratar da segunda etapa de um projeto já apoiado pela FINEP em 2008 em face da necessidade de se constituir um Centro de Investigação e Documentação em Ciências Humanas adequado a produção, circulação e difusão do conhecimento científico, bem como por

A estrutura que se pretende implantar com os subprojetos será:

1. Implantação e consolidação da infra-estrutura laboratorial dos dois programas de doutorado do Centro de Ciências Agroveterinárias - CAV.

Com este subprojeto a Universidade pretende fortalecer a infra-estrutura de suporte a pesquisa para consolidação do programa em Manejo do Solo e do programa de Produção Vegetal que possui como meta para este próximo triênio a consolidação do doutorado em Produção Vegetal com início previsto para agosto de 2010.

2. Aprimoramento da infra-estrutura laboratorial dos Programas de Engenharia de Materiais e Engenharia Elétrica - CCT.

Este subprojeto irá dotar os cursos de mestrado em Engenharia Elétrica das condições necessárias para a melhoria dos conceitos junto a CAPES de forma a credencia-lo a propor o doutorado, sendo para tanto necessário a implantação e melhoria de laboratorios que visem o desenvolvimento de atividades de pesquisa experimental nas áreas de Optoeletrônica, Eletromagnetismo, Processamento de Energia Elétrica, Instrumentação Eletrônica e Biomédica, Acionamentos Elétricos e Automação da Manufatura.

Já na área de Engenharia de Materiais o que se pretende é dotar o Laboratório de Caracterização de Materiais com equipamentos apropriados para a caracterização de poliméricos e caracterização de superfícies. Na área

de polímeros se faz necessário a aquisição de equipamento como: ressonância magnética nuclear, reometro capilar dentre outros. No que diz respeito a caracterização de superfícies a proposta é adquirir equipamentos específicos para caracterização do comportamento elétrico e ótico de superfícies metálicas, cerâmicas e poliméricas.

3. Modernização do Centro de Investigação e Documentação em Ciências Humanas - CIDCH.

Este subprojeto visa dar continuidade ao processo de implementação e modernização do Centro de Investigação e Documentação em Ciências Humanas - CIDCH, iniciado no ano de 2008. Esta fase contempla a reforma do prédio onde, além do CIDCH funcionam os laboratórios vinculados a ele quais sejam: História, Educação, e Planejamento Territorial. Trata-se ainda de um edifício antigo que compõe um conjunto arquitetônico valioso e que guarda importantes marcas históricas da cidade. Para além da obra física para alcançar o objetivo geral deste subprojeto se faz necessária ainda investir nas instalações do laboratório de preservação e conservação de documentos com vistas a dar um tratamento adequado ao acervo de forma a preservá-lo e disponibilizá-lo para consulta física 1231 e pela internet.





MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA
E INOVAÇÃO

PLANO DE TRABALHO

CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 01/ 2009

UDESC - UDESC - INFRAUDESC

Nº Protocolo:
43

B.1. CRONOGRAMA FÍSICO

META FÍSICA: 1 - Meta nº 01 - Fortalecimento da infraestrutura para a pesquisa na área Clínico Hospitalar no Programa de Mestrado em Ciência Animal

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
1 - Confirmar orçamentos e comprar equipamentos conforme a legislação vigente na instituição	Equipamento no centro	1	6
2 - Efetivar a instalação do equipamento	Equipamento instalado	3	23
3 - Organizar e supervisionar o uso do equipamento	Equipamento funcionando e pessoal treinado	12	36
4 - Utilizar o equipamento em pesquisa científica	Equipamento em uso	12	36
5 - Escrever artigos ou dissertações	Resultados obtidos nos equipamentos	15	36
6 - Avaliar o desempenho do uso dos equipamentos	Resultados obtidos	15	36
7 - Elaboração e acompanhamento	Projeto elaborado e acompanhamento	1	36
8 - Prestação de Contas	Relatório final concluído e aprovação prestação de contas	12	36

META FÍSICA: 2 - Meta nº 02 - Fortalecimento da infraestrutura para a pesquisa na área de Agronomia

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
1 - Confirmar orçamentos e comprar equipamentos conforme legislação vigente na instituição	Equipamento no Centro	1	6
2 - Efetivar a instalação do equipamento	Equipamento instalado	3	23
3 - Organizar e supervisionar o uso do equipamento	Equipamento funcionando e pessoal treinado	12	36
4 - Utilizar equipamentos em pesquisa científica	Equipamento em uso	12	36



FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA
DO ESTADO DE SANTA CATARINA

PLANO DE TRABALHO

CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 01/ 2009

UDESC - UDESC - INFRAUDESC

Nº Protocolo:
43

B.1. CRONOGRAMA FÍSICO

META FÍSICA: 2 - Meta nº 02 - Fortalecimento da infraestrutura para a pesquisa na área de Agronomia

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
5 - Escrever artigos, teses ou dissertações	Resultados obtidos	15	36
6 - Avaliar o desempenho do uso dos equipamentos do laboratório	Trabalhos acadêmicos	15	36
7 - Elaboração projeto e acompanhamento execução	Projeto concluído e acompanhamento da execução	1	36
8 - Prestação de Contas	Relatorios parciais e final	12	36

META FÍSICA: 3 - Meta Física 1: Restauração e adequação do infra-estrutura física do prédio que abrigará o Centro de Investigação e Documentação em Ciências Humanas

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
1 - Elaboração do projeto executivo, arquitetônico, hidráulico, elétrico e outros	Projetos elaborados	1	3
2 - Aprovação dos projetos nos rgão competentes	Projetos aprovados	2	8
3 - Elaboração orçamentos definitivos a partir dos projetos	Orçamentos aprovados	6	8
4 - Licitação da obra	Licitação efetivada	13	15
5 - Contratação da empresa executora	Contratação efetivada	13	15
6 - Execução das obras	Obra pronta e entregue	16	24
7 - Adequação dos espaços para recebimento dos equipamentos	Infra estrutura adequada	20	24
8 - Climatização e desumidificação	Ambiente climatizado	20	24

FINEP


FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA
DO ESTADO DE SANTA CATARINA

PLANO DE TRABALHO

CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 01/ 2009

UDESC - UDESC - INFRAUDESC

Nº Protocolo:
43

B.1. CRONOGRAMA FÍSICO

META FÍSICA: 3 - Meta Física 1: Restauração e adequação do infra-estrutura física do prédio que abrigará o Centro de Investigação e Documentação em Ciências Humanas

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
9 - Instalação dos equipamentos	Equipamentos e componentes instalados	23	25
10 - Aferir condições de funcionamento	Equipamentos funcionando	25	25
11 - Utilização de equipamentos e espaços para pesquisas	Trabalhos e pesquisas em andamento	26	36
12 - Elaboração do projeto e acompanhamento execução	Projeto concluído e acompanhamento da execução	1	36
13 - Prestação de contas	Relatórios parciais e relatório final	12	36

FINEP


ASSOCIADA À UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
 AV. PAULISTA, 1563 - JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO - SP

CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 01/2009

UDESC - UDESC - INFRAUDESC

Nº Protocolo: 43

B.2. EQUIPE EXECUTORA

Nº	NOME	CPF	TITULAÇÃO	INSTITUIÇÃO/PAÍS ANO	ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO	INSTIT.	FUNÇÃO NO PROJETO	PARTICIP. NO PROJETO		
								H/S	Mês	Custeio
1	Emerson Cesar de Campos	70746141904	Doutor	UFSC/Brasil/2003	História	UDESC	PESQUISADOR	5	18	Contrapartida
2	Luciana Rossato	71616411015	Doutor	UFRGS/Brasil/2005	História	UDESC	PESQUISADOR	5	36	FNDCT
3	Paulino Francisco de Jesus Cardoso	61370959915	Doutor	PUC/Brasil/2004	História	UDESC	PESQUISADOR	5	18	FNDCT
4	Sonia Maria Martins de Mello	48779733972	Doutor	PUCRS/Brasil/2001	Educação	UDESC	PESQUISADOR	5	8	FNDCT
5	Elisa Maria Quartiero	27360482020	Doutor	UFSC/Brasil/2002	Educação	UDESC	PESQUISADOR	5	18	FNDCT
6	Celso João Carminati	60775424900	Doutor	UFSC/Brasil/2003	Educação	UDESC	PESQUISADOR	5	18	FNDCT
7	Maria Teresa Santos Cunha	07773900949	Doutor	USP/Brasil/1995	Educação	UDESC	COORDENADOR DE SUB-PROJETO	10	36	FNDCT

ATIVIDADES:**3 - Meta Física 1: Restauração e adequação do infra-estrutura física do prédio que abrigará o Centro de Investigação e Documentação em Ciências Humanas**

- 1 - Elaboração do projeto executivo, arquitetônico, hidráulico, elétrico e outros
- 2 - Aprovação dos projetos nos rgão competentes
- 3 - Elaboração orçamentos definitivos a partir dos projetos
- 4 - Licitação da obra
- 5 - Contratação da empresa executora
- 6 - Execução das obras
- 7 - Adequação dos espaços para recebimento dos equipamentos
- 8 - Climatização e desumidificação
- 9 - Instalação dos equipamentos
- 10 - Aferir condições de funcionamento
- 11 - Utilização de equipamentos e espaços para pesquisas

3 - Meta Física 1: Restauração e adequação do infra-estrutura física do prédio que abrigará o Centro de Investigação e Documentação em Ciências Humanas

- 12 - Elaboração do projeto e acompanhamento execução
- 13 - Prestação de contas

8	Glauca Oliveira de Assis	59400013604	Doutor	UNICAMP/Brasil/2004	Ciências Sociais	UDESC	PESQUISADOR	5	36	FNDCT
---	--------------------------	-------------	--------	---------------------	------------------	-------	-------------	---	----	-------

ATIVIDADES:

3 - Meta Física 1: Restauração e adequação do infra-estrutura física do prédio que abrigará o Centro de Investigação e Documentação em Ciências Humanas

- 1 - Elaboração do projeto executivo, arquitetônico, hidráulico, elétrico e outros
- 2 - Aprovação dos projetos nos rgão competentes
- 3 - Elaboração orçamentos definitivos a partir dos projetos
- 4 - Licitação da obra
- 5 - Contratação da empresa executora
- 6 - Execução das obras
- 7 - Adequação dos espaços para recebimento dos equipamentos
- 8 - Climatização e desumidificação
- 9 - Instalação dos equipamentos
- 10 - Aferir condições de funcionamento
- 11 - Utilização de equipamentos e espaços para pesquisas
- 12 - Elaboração do projeto e acompanhamento execução

9	Maria Paula Casagrande Marimon	42929334991	Doutor	UFRGS/Brasil/2006	Geociências/Geoquímica	UDESC	PESQUISADOR	8	36	FNDCT
---	--------------------------------	-------------	--------	-------------------	------------------------	-------	-------------	---	----	-------

ATIVIDADES:

3 - Meta Física 1: Restauração e adequação do infra-estrutura física do prédio que abrigará o Centro de Investigação e Documentação em Ciências Humanas

- 1 - Elaboração do projeto executivo, arquitetônico, hidráulico, elétrico e outros
- 2 - Aprovação dos projetos nos rgão competentes
- 3 - Elaboração orçamentos definitivos a partir dos projetos
- 4 - Licitação da obra
- 5 - Contratação da empresa executora
- 6 - Execução das obras
- 7 - Adequação dos espaços para recebimento dos equipamentos
- 8 - Climatização e desumidificação
- 9 - Instalação dos equipamentos
- 10 - Aferir condições de funcionamento
- 11 - Utilização de equipamentos e espaços para pesquisas

10	Luiz Claudio Milleti	14647851800	Doutor	USP/Brasil/2001	Biquímica e microorganismos	UDESC	COORDENADOR DE SUB-PROJETO	10	36	Contrapartida
----	----------------------	-------------	--------	-----------------	-----------------------------	-------	----------------------------	----	----	---------------

ATIVIDADES:

1 - Meta nº 01 - Fortalecimento da infraestrutura para a pesquisa na área Clínico Hospitalar no Programa de Mestrado em Ciência Animal

- 1 - Confirmar orçamentos e comprar equipamentos conforme a legislação vigente na instituição
- 2 - Efetivar a instalação do equipamento

- 3 - Organizar e supervisionar o uso do equipamento
- 4 - Utilizar o equipamento em pesquisa científica
- 5 - Escrever artigos ou dissertações
- 6 - Avaliar o desempenho do uso dos equipamentos
- 7 - Elaboração e acompanhamento
- 8 - Prestação de Contas

2 - Meta nº 02 - Fortalecimento da infraestrutura para a pesquisa na área de Agronomia

- 1 - Confirmar orçamentos e comprar equipamentos conforme legislação vigente na instituição
- 2 - Efetivar a instalação do equipamento
- 3 - Organizar e supervisionar o uso do equipamento
- 4 - Utilizar equipamentos em pesquisa científica
- 5 - Escrever artigos, teses ou dissertações
- 6 - Avaliar o desempenho do uso dos equipamentos do laboratório
- 7 - Elaboração projeto e acompanhamento execução
- 8 - Prestação de Contas

11	Luciano Gatiboni	77560370063	Doutor	UFSC/Brasil/2003	Química e Fertilidade do solo	UDESC	COORDENADOR	10	36	Contrapartida
----	------------------	-------------	--------	------------------	-------------------------------	-------	-------------	----	----	---------------

ATIVIDADES:

1 - Meta nº 01 - Fortalecimento da infraestrutura para a pesquisa na área Clínica Hospitalar no Programa de Mestrado em Ciência Animal

- 1 - Confirmar orçamentos e comprar equipamentos conforme a legislação vigente na instituição
- 2 - Efetivar a instalação do equipamento
- 3 - Organizar e supervisionar o uso do equipamento
- 4 - Utilizar o equipamento em pesquisa científica
- 5 - Escrever artigos ou dissertações
- 6 - Avaliar o desempenho do uso dos equipamentos

2 - Meta nº 02 - Fortalecimento da infraestrutura para a pesquisa na área de Agronomia

- 1 - Confirmar orçamentos e comprar equipamentos conforme legislação vigente na instituição
- 2 - Efetivar a instalação do equipamento
- 3 - Organizar e supervisionar o uso do equipamento
- 4 - Utilizar equipamentos em pesquisa científica
- 5 - Escrever artigos, teses ou dissertações
- 6 - Avaliar o desempenho do uso dos equipamentos do laboratório

12	Jefferson L.M.Coimbra	80781659949	Doutor	UFPEL/Brasil/2005	Estatística e melhoramento vegetal	UDESC	PESQUISADOR	1	36	Contrapartida
----	-----------------------	-------------	--------	-------------------	------------------------------------	-------	-------------	---	----	---------------

ATIVIDADES:

2 - Meta nº 02 - Fortalecimento da infraestrutura para a pesquisa na área de Agronomia

- 4 - Utilizar equipamentos em pesquisa científica
- 5 - Escrever artigos, teses ou dissertações
- 6 - Avaliar o desempenho do uso dos equipamentos do laboratório

13	Carlos André Veiga Lima Rosa	49224352049	Doutor	UFRGS/Brasil/2004	Genética e Biologia Molecular	UDESC	PESQUISADOR	8	36	Contrapartida
----	------------------------------	-------------	--------	-------------------	-------------------------------	-------	-------------	---	----	---------------

ATIVIDADES:

1 - Meta nº 01 - Fortalecimento da infraestrutura para a pesquisa na área Clínica Hospitalar no Programa de Mestrado em Ciência Animal										
4 - Utilizar o equipamento em pesquisa científica										
5 - Escrever artigos ou dissertações										
6 - Avaliar o desempenho do uso dos equipamentos										
14	Marcelo Bertolini	49085662087	Doutor	UC/USA/2002	Fisiopatologia Reprod. Animal	UDESC	PESQUISADOR	8	36	Contrapartida
ATIVIDADES:										
1 - Meta nº 01 - Fortalecimento da infraestrutura para a pesquisa na área Clínica Hospitalar no Programa de Mestrado em Ciência Animal										
4 - Utilizar o equipamento em pesquisa científica										
5 - Escrever artigos ou dissertações										
6 - Avaliar o desempenho do uso dos equipamentos										
15	Cassandro V.T. do Amarante	40850102049	Doutor	Massey Univ/N.Zelandia/1998	Fisiologia Vegetal e Pós-colheita	UDESC	PESQUISADOR	8	36	Contrapartida
ATIVIDADES:										
2 - Meta nº 02 - Fortalecimento da infraestrutura para a pesquisa na área de Agronomia										
4 - Utilizar equipamentos em pesquisa científica										
5 - Escrever artigos, teses ou dissertações										
6 - Avaliar o desempenho do uso dos equipamentos do laboratório										
16	Iidegardis bertol	17903904000	Doutor	UFRGS/Brasil/1995	Conservação do Solo	UDESC	PESQUISADOR	8	36	Contrapartida
ATIVIDADES:										
2 - Meta nº 02 - Fortalecimento da infraestrutura para a pesquisa na área de Agronomia										
4 - Utilizar equipamentos em pesquisa científica										
5 - Escrever artigos, teses ou dissertações										
6 - Avaliar o desempenho do uso dos equipamentos do laboratório										
17	Paulo Roberto Hernani	27777383000	Doutor	Purdue University/USA/1989	Química e Fertilidade do Solo	UDESC	PESQUISADOR	8	36	Contrapartida
ATIVIDADES:										
2 - Meta nº 02 - Fortalecimento da infraestrutura para a pesquisa na área de Agronomia										
4 - Utilizar equipamentos em pesquisa científica										
5 - Escrever artigos, teses ou dissertações										
6 - Avaliar o desempenho do uso dos equipamentos do laboratório										
18	Jackson A. Albuquerque	49410792053	Doutor	UFRGS/Brasil/1998	Física do solo	UDESC	PESQUISADOR	8	36	Contrapartida
ATIVIDADES:										
1 - Meta nº 01 - Fortalecimento da infraestrutura para a pesquisa na área Clínica Hospitalar no Programa de Mestrado em Ciência Animal										
4 - Utilizar o equipamento em pesquisa científica										
5 - Escrever artigos ou dissertações										
6 - Avaliar o desempenho do uso dos equipamentos										
19	Leo Rufatto	96779411949	Doutor	UFPE/Brasil/2004	Fruticultura e Viticultura	UDESC	PESQUISADOR	8	36	Contrapartida

ATIVIDADES:

2 - Meta nº 02 - Fortalecimento da infraestrutura para a pesquisa na área de Agronomia

- 4 - Utilizar equipamentos em pesquisa científica
- 5 - Escrever artigos, teses ou dissertações
- 6 - Avaliar o desempenho do uso dos equipamentos do laboratório

20	Sullivan Desiree Fischer Salgado	65634241987	Mestre	UDESC/Brasil/2001	Administração Pública	UDESC	APOIO TÉCNICO	2	36	Contrapartida
----	----------------------------------	-------------	--------	-------------------	-----------------------	-------	---------------	---	----	---------------

ATIVIDADES:

1 - Meta nº 01 - Fortalecimento da infraestrutura para a pesquisa na área Clínico Hospitalar no Programa de Mestrado em Ciência Animal

- 7 - Elaboração e acompanhamento

2 - Meta nº 02 - Fortalecimento da infraestrutura para a pesquisa na área de Agronomia

- 7 - Elaboração projeto e acompanhamento execução

3 - Meta Física 1: Restauração e adequação do infra-estrutura física do prédio que abrigará o Centro de Investigação e Documentação em Ciências Humanas

- 12 - Elaboração do projeto e acompanhamento-execução

21	Daiva Magro	49232916991	Mestre	UDESC/Brasil/2002	Administração pública e empresarial	UDESC	APOIO TÉCNICO	2	36	Contrapartida
----	-------------	-------------	--------	-------------------	-------------------------------------	-------	---------------	---	----	---------------

ATIVIDADES:

1 - Meta nº 01 - Fortalecimento da infraestrutura para a pesquisa na área Clínico Hospitalar no Programa de Mestrado em Ciência Animal

- 7 - Elaboração e acompanhamento

2 - Meta nº 02 - Fortalecimento da infraestrutura para a pesquisa na área de Agronomia

- 7 - Elaboração projeto e acompanhamento execução

3 - Meta Física 1: Restauração e adequação do infra-estrutura física do prédio que abrigará o Centro de Investigação e Documentação em Ciências Humanas

- 12 - Elaboração do projeto e acompanhamento execução

22	Milton José Cinelli	61823040900	Doutor	Universit� des Limogenes/França/1996	Física de Plasma/Materiais	UDESC	APOIO ADMINISTRATIVO	2	36	Contrapartida
----	---------------------	-------------	--------	--------------------------------------	----------------------------	-------	----------------------	---	----	---------------

ATIVIDADES:

1 - Meta nº 01 - Fortalecimento da infraestrutura para a pesquisa na área Clínico Hospitalar no Programa de Mestrado em Ciência Animal

- 7 - Elaboração e acompanhamento

2 - Meta nº 02 - Fortalecimento da infraestrutura para a pesquisa na área de Agronomia

- 7 - Elaboração projeto e acompanhamento execução

3 - Meta Física 1: Restauração e adequação do infra-estrutura física do prédio que abrigará o Centro de Investigação e Documentação em Ciências Humanas

- 12 - Elaboração do projeto e acompanhamento execução

23	Marcos Régio Silva do Nascimento	46088440325	Graduado	UFSC/Brasil/2006	Ciências Contábeis	UDESC	APOIO ADMINISTRATIVO	4	36	Contrapartida
----	----------------------------------	-------------	----------	------------------	--------------------	-------	----------------------	---	----	---------------

ATIVIDADES:

1 - Meta nº 01 - Fortalecimento da infraestrutura para a pesquisa na área Clínico Hospitalar no Programa de Mestrado em Ciência Animal

- 8 - Prestação de Contas

2 - Meta nº 02 - Fortalecimento da infraestrutura para a pesquisa na área de Agronomia

8 - Prestação de Contas

3 - Meta Física 1: Restauração e adequação do infra-estrutura física do prédio que abrigará o Centro de Investigação e Documentação em Ciências Humanas

13 - Prestação de contas

24	Anderson Mendes	02048326919	2o. grau	UDESC/Brasil/2005	Técnico administrativo	UDESC	APOIO ADMINISTRATIVO	4	36	Contrapartida
----	-----------------	-------------	----------	-------------------	------------------------	-------	----------------------	---	----	---------------

ATIVIDADES:

3 - Meta Física 1: Restauração e adequação do infra-estrutura física do prédio que abrigará o Centro de Investigação e Documentação em Ciências Humanas

Humanas

- 1 - Elaboração do projeto executivo, arquitetônico, hidráulico, elétrico e outros
- 2 - Aprovação dos projetos nos rgão competentes
- 3 - Elaboração orçamentos definitivos a partir dos projetos
- 4 - Licitação da obra
- 5 - Contratação da empresa executora
- 6 - Execução das obras
- 7 - Adequação dos espaços para recebimento dos equipamentos
- 8 - Climatização e desumidificação
- 9 - Instalação dos equipamentos
- 10 - Aferir condições de funcionamento
- 11 - Utilização de equipamentos e espaços para pesquisas

25	Marilyn Beatriz Castro Schenkel	43919243072	Mestre	UFSC/Brasil/2008	Bibliotecnomia/Arquivologia	UDESC	APOIO ADMINISTRATIVO	8	36	Contrapartida
----	---------------------------------	-------------	--------	------------------	-----------------------------	-------	----------------------	---	----	---------------

ATIVIDADES:

3 - Meta Física 1: Restauração e adequação do infra-estrutura física do prédio que abrigará o Centro de Investigação e Documentação em Ciências Humanas

Humanas

- 7 - Adequação dos espaços para recebimento dos equipamentos
- 8 - Climatização e desumidificação
- 9 - Instalação dos equipamentos
- 10 - Aferir condições de funcionamento
- 11 - Utilização de equipamentos e espaços para pesquisas

26	Jarbas José Cardoso	22454934949	Doutor	UFRJ/Brasil/1999	Administração Educacional	UDESC	APOIO ADMINISTRATIVO	4	36	Contrapartida
----	---------------------	-------------	--------	------------------	---------------------------	-------	----------------------	---	----	---------------

ATIVIDADES:

3 - Meta Física 1: Restauração e adequação do infra-estrutura física do prédio que abrigará o Centro de Investigação e Documentação em Ciências Humanas

Humanas

- 1 - Elaboração do projeto executivo, arquitetônico, hidráulico, elétrico e outros
- 2 - Aprovação dos projetos nos rgão competentes
- 3 - Elaboração orçamentos definitivos a partir dos projetos
- 4 - Licitação da obra
- 5 - Contratação da empresa executora
- 6 - Execução das obras

27	Isa de Oliveira Rocha	46408819915	Doutor	USP/Brasil/2004	Geografia Econômica	UDESC	PESQUISADOR	5	36	Contrapartida
----	-----------------------	-------------	--------	-----------------	---------------------	-------	-------------	---	----	---------------

ATIVIDADES:

3 - Meta Física 1: Restauração e adequação do infra-estrutura física do prédio que abrigará o Centro de Investigação e Documentação em Ciências

Humanas

- 1 - Elaboração do projeto executivo, arquitetônico, hidráulico, elétrico e outros
- 2 - Aprovação dos projetos nos rgão competentes
- 3 - Elaboração orçamentos definitivos a partir dos projetos
- 4 - Licitação da obra
- 5 - Contratação da empresa executora
- 6 - Execução das obras
- 7 - Adequação dos espaços para recebimento dos equipamentos
- 8 - Climatização e desumidificação
- 9 - Instalação dos equipamentos
- 10 - Aferir condições de funcionamento
- 11 - Utilização de equipamentos e espaços para pesquisas
- 12 - Elaboração do projeto e acompanhamento execução

28	Gisela Eggert-Steindel	38239566987	Doutor	USP/Brasil/2005	Educação	UDESC	PESQUISADOR	5	15	Contrapartida
----	------------------------	-------------	--------	-----------------	----------	-------	-------------	---	----	---------------

ATIVIDADES:

3 - Meta Física 1: Restauração e adequação do infra-estrutura física do prédio que abrigará o Centro de Investigação e Documentação em Ciências

Humanas

- 3 - Elaboração orçamentos definitivos a partir dos projetos
- 6 - Execução das obras
- 7 - Adequação dos espaços para recebimento dos equipamentos
- 8 - Climatização e desumidificação
- 9 - Instalação dos equipamentos
- 10 - Aferir condições de funcionamento
- 11 - Utilização de equipamentos e espaços para pesquisas

29	Francisco Henrique de Oliveira	20660528843	Doutor	UFSC/Brasil/2002	Engenharia Cartográfica/Geodésia	UDESC	COORDENADOR	10	0	Contrapartida
----	--------------------------------	-------------	--------	------------------	----------------------------------	-------	-------------	----	---	---------------

ATIVIDADES:

3 - Meta Física 1: Restauração e adequação do infra-estrutura física do prédio que abrigará o Centro de Investigação e Documentação em Ciências

Humanas

- 1 - Elaboração do projeto executivo, arquitetônico, hidráulico, elétrico e outros
- 2 - Aprovação dos projetos nos rgão competentes
- 3 - Elaboração orçamentos definitivos a partir dos projetos
- 4 - Licitação da obra
- 5 - Contratação da empresa executora

- 6 - Execução das obras
- 7 - Adequação dos espaços para recebimento dos equipamentos
- 8 - Climatização e desumidificação
- 9 - Instalação dos equipamentos
- 10 - Aferir condições de funcionamento
- 11 - Utilização de equipamentos e espaços para pesquisas
- 12 - Elaboração do projeto e acompanhamento execução
- 13 - Prestação de contas

30	Maria Eugênia Jensen	38035146904	Graduado	Univille/Brasil/1984	Administração pública	UDESC	APOIO ADMINISTRATIVO	4	36	Contrapartida
----	----------------------	-------------	----------	----------------------	-----------------------	-------	----------------------	---	----	---------------

ATIVIDADES:

1 - Meta nº 01 - Fortalecimento da infraestrutura para a pesquisa na área Clínico Hospitalar no Programa de Mestrado em Ciência Animal

- 7 - Elaboração e acompanhamento
- 8 - Prestação de Contas

31	Antonio Fernando Góes	94989524934	2o. grau	Centro Educacional Vidal Ramos Junior Brasil 1995	Contabilidade	UDESC	APOIO ADMINISTRATIVO	4	36	Contrapartida
----	-----------------------	-------------	----------	---	---------------	-------	----------------------	---	----	---------------

ATIVIDADES:

1 - Meta nº 01 - Fortalecimento da infraestrutura para a pesquisa na área Clínico Hospitalar no Programa de Mestrado em Ciência Animal

- 1 - Confirmar orçamentos e comprar equipamentos conforme a legislação vigente na instituição
- 8 - Prestação de Contas

2 - Meta nº 02 - Fortalecimento da infraestrutura para a pesquisa na área de Agronomia

- 1 - Confirmar orçamentos e comprar equipamentos conforme legislação vigente na instituição
- 8 - Prestação de Contas

32	Jussara Ribeiro dos Reis	50604821972	Graduado	UDESC/Brasil/2008	Contabilidade	UDESC	APOIO ADMINISTRATIVO	4	36	Contrapartida
----	--------------------------	-------------	----------	-------------------	---------------	-------	----------------------	---	----	---------------

ATIVIDADES:

1 - Meta nº 01 - Fortalecimento da infraestrutura para a pesquisa na área Clínico Hospitalar no Programa de Mestrado em Ciência Animal

- 1 - Confirmar orçamentos e comprar equipamentos conforme a legislação vigente na instituição
- 8 - Prestação de Contas

2 - Meta nº 02 - Fortalecimento da infraestrutura para a pesquisa na área de Agronomia

- 1 - Confirmar orçamentos e comprar equipamentos conforme legislação vigente na instituição
- 8 - Prestação de Contas

FINEP



PLANO DE TRABALHO

CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 01/2009

Nº Protocolo: 43

UDESC - UDESC - INFRAUDESC

B.3 ORÇAMENTO

B.3.1 PLANO DE APLICAÇÃO

(Valores em R\$)

Código	Grupos/Elementos de Despesas	FNDCT/ FINEP	CONTRAPARTIDA												TOTAL
			PROponente		Executor		CO-Executor(ES)		Interveniente(S)		Fin.	Não Fin.	Fin.	Não Fin.	
			Fin.	Não Fin.	Fin.	Não Fin.	Fin.	Não Fin.	Fin.	Não Fin.					
3. DESPESAS CORRENTES		108.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.837,00
31.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.009,00
31.00.11/12	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.009,00
31.00.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.00.00	Outras Despesas Correntes	108.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.828,00
33.00.14/15	Diárias (Pessoal Civil/Militar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.00.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.00.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.00.36	Outros serviços de Terceiros / Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.00.39	Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	108.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.828,00
33.90.18	Serviços de Terceiros - Bolsas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL															
44.00.00	Investimentos	1.575.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.931,00
44.00.51	Obras e Instalações	1.575.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.931,00
44.00.52	Equipamentos e Material Permanente	450.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.322,00
	TOTAL GERAL	1.684.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048.768,00

FINEP


INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

PLANO DE TRABALHO

CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 01/ 2009

UDESC - UDESC - INFRAUDESC

Nº Protocolo: 43

B.3.3. ORÇAMENTO

B.3.3. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / FNDCT

(Valores em R\$)

Código	METAS FINANCEIRAS Grupos/Elementos de Despesas	PARCELAS (MÊS)		TOTAL
		1ª (1)	2ª (7)	
3. DESPESAS CORRENTES				
31.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	25.650,00	83.178,00	108.828,00
31.00.11/12	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar)	0,00	0,00	0,00
31.00.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
33.00.00	Outras Despesas Correntes	25.650,00	83.178,00	108.828,00
33.00.14/15	Diárias (Pessoal Civil/Militar)	0,00	0,00	0,00
33.00.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
33.00.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00
33.00.36	Outros serviços de Terceiros / Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
33.00.39	Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	25.650,00	83.178,00	108.828,00
33.90.18	Serviços de Terceiros - Bolsas	0,00	0,00	0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL				
44.00.00	Investimentos	825.609,00	750.322,00	1.575.931,00
44.00.51	Obras e Instalações	825.609,00	750.322,00	1.575.931,00
44.00.52	Equipamentos e Material Permanente	825.609,00	450.322,00	1.275.931,00
	TOTAL GERAL	851.259,00	833.500,00	1.684.759,00



FINEP

PLANO DE TRABALHO

CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 01/2009

UDESC - UDESC - INFRAUDESC

Nº Protocolo: 43

B.3 ORÇAMENTO

B.3.1 PLANO DE APLICAÇÃO

(Valores em R\$)

Código	Grupos/Elementos de Despesas	FNDCT/ FINEP	CONTRAPARTIDA												TOTAL
			PROponente		Executor		Co-Executores		Intervententes						
			Fin.	Não Fin.	Fin.	Não Fin.	Fin.	Não Fin.	Fin.	Não Fin.	Fin.	Não Fin.			
3. DESPESAS CORRENTES															
31.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	108.828,00	0,00	0,00	364.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.837,00	
31.00.11/12	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar)	0,00	0,00	0,00	364.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.009,00	
31.00.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.00.00	Outras Despesas Correntes	108.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.828,00	
33.00.14/15	Diárias (Pessoal Civil/Militar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.00.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.00.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.00.36	Outros serviços de Terceiros / Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.00.39	Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	108.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.828,00	
33.90.18	Serviços de Terceiros - Bolsas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. DESPESAS DE CAPITAL															
44.00.00	Investimentos	1.575.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.931,00	
44.00.51	Obras e Instalações	450.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.322,00	
44.00.52	Equipamentos e Material Permanente	1.125.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.609,00	
	TOTAL GERAL	1.684.759,00	0,00	0,00	364.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048.768,00	



PARADIGMA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO
UNIVERSIDADE DE SANTA CATARINA

CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 01/ 2009

UDESC - UDESC - INFRAUDESC

Nº Protocolo:
43

B.3 ORÇAMENTO

B.3.2. DETALHAMENTO DA CONTRAPARTIDA

Instituição: Executor: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

(Valores em R\$)

METAS FINANCEIRAS		CONTRAPARTIDA		TOTAL
Código	Grupos/Elementos de Despesas	RECURSOS FINANCEIROS	RECURSOS NÃO FINANCEIROS	
3. DESPESAS CORRENTES		0,00	364.009,00	364.009,00
31.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	364.009,00	364.009,00
31.00.11/12	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar)	0,00	364.009,00	364.009,00
31.00.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
33.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
33.00.14/15	Diárias (Pessoal Civil/Militar)	0,00	0,00	0,00
33.00.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
33.00.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00
33.00.36	Outros serviços de Terceiros / Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
33.00.39	Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
33.90.18	Serviços de Terceiros - Bolsas	0,00	0,00	0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00
44.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00
44.00.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
44.00.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		0,00	364.009,00	364.009,00



FINEP

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA
DO ESTADO DE PERNAMBUCO

PLANO DE TRABALHO

CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 01/2009

UDESC - UDESC - INFRAUDESC

Nº Protocolo: 43

B.3.3. ORÇAMENTO

B.3.3. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / FNDCT

(Valores em R\$)

Código	METAS FINANCEIRAS Grupos/Elementos de Despesas	PARCELAS (MÊS)		TOTAL
		1ª (1)	2ª (7)	
3. DESPESAS CORRENTES		25.650,00	83.178,00	108.828,00
31.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
31.00.11/12	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar)	0,00	0,00	0,00
31.00.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
33.00.00	Outras Despesas Correntes	25.650,00	83.178,00	108.828,00
33.00.14/15	Diárias (Pessoal Civil/Militar)	0,00	0,00	0,00
33.00.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
33.00.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00
33.00.36	Outros serviços de Terceiros / Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
33.00.39	Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	25.650,00	83.178,00	108.828,00
33.90.18	Serviços de Terceiros - Bolsas	0,00	0,00	0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL		825.609,00	750.322,00	1.575.931,00
44.00.00	Investimentos	825.609,00	750.322,00	1.575.931,00
44.00.51	Obras e Instalações	0,00	450.322,00	450.322,00
44.00.52	Equipamentos e Material Permanente	825.609,00	300.000,00	1.125.609,00
	TOTAL GERAL	851.259,00	833.500,00	1.684.759,00